

Pacto pela Gestão e Tecnologia - Ferramentas

✎ LIGIA UCHOA

☎ (86) 99566-9868

✉ ligia.uchoa@etipi.pi.gov.br

Fase 1

Adesão e Planejamento Inicial do Pacto

| Descrição | Período | Status |
|---|-------------------------|-----------|
| Assinatura do Termo de Adesão | 25/03/2025 a 25/04/2025 | Concluído |
| Reunião com Ponto Focal do Órgão Estadual, Estabelecer Prazos de Execução das Ações, Definir Metas a Serem Alcançadas | 26/04/2025 a 25/05/2025 | Concluído |
| Capacitação e Treinamento para Uso da Ferramenta de Acompanhamento | 26/05/2025 a 20/06/2025 | Concluído |
| Início das Atividades | 30/06/2025 | Concluído |

Fase 2

Diagnóstico e Planejamento da Implantação do GOV.PI por Município (Variável por solicitação)

| Descrição | Período | Status |
|--|---|---------|
| Solicitação de Integração do Município (GOV.PI Cidadão) / Solicitação de Consultoria (GOV.PI Empresas) | Início conforme solicitação do Município | A Fazer |
| Levantamento de Requisitos do Projeto (GOV.PI Cidadão) / Levantamento de Escopo do Serviço (GOV.PI Empresas) | Início imediatamente após solicitação e Conclusão com 15 dias úteis | A Fazer |
| Consultoria na Elaboração das Cartas de Serviços Digitais (GOV.PI Cidadão) / Execução da Consultoria (GOV.PI Empresas) | Início Após Levantamento (Cidadão) / Após Levantamento (Empresas) e Conclusão com 45 dias úteis (Cidadão) / Variável (Empresas) | A Fazer |

Fase 3

Execução da Implantação do GOV.PI por Município (Variável por solicitação)

| Descrição | Período | Status |
|--|---|---------|
| Criação de Usuário no GitLab (GOV.PI Cidadão) | Início após consultoria e Conclusão com 5 dias úteis | A Fazer |
| Liberação de Acesso aos Repositórios GOV.PI (GOV.PI Cidadão) | Início Após liberação de acesso e Conclusão com 1 hora | A Fazer |
| Treinamento da Equipe Municipal no Framework GOV.PI (GOV.PI Cidadão) | Início Após liberação de acesso e Conclusão com 30 dias úteis | A Fazer |
| Desenvolvimento do Sistema ou Serviço (GOV.PI Cidadão) | Início Após treinamento e Conclusão é variável | A Fazer |
| Deploy no Ambiente de Produção (GOV.PI Cidadão) | Início Após desenvolvimento e Conclusão com 1 dia útil | A Fazer |

Fase 4

Monitoramento e Suporte Pós-Produção (Variável por solicitação)

| Descrição | Período | Status |
|---|--|---------|
| Acompanhamento e Suporte Pós-Produção (GOV.PI Cidadão) / Acompanhamento Pós-Consultoria (GOV.PI Empresas) | Início imediatamente após deploy e Conclusão Contínuo (Cidadão) / 30 dias (Empresas) | A Fazer |