

PACTO PELO MEIO AMBIENTE

👤 Ruth Brito
☎ (86) 9 9991-9157
✉ ruthbrito26@gmail.com

Fase 1
Capacitação e estruturação das Brigadas Municipais

Descrição	Período	Status
Realizar capacitações para formação das brigadas	06/2025 a 07/2025	Em Andamento
Fornecer kits e equipamentos de combate a incêndio	07/2025 a 08/2025	A Fazer

Fase 2
Apoio técnico à elaboração dos Planos de Ação Climática

Descrição	Período	Status
Apoiar tecnicamente os municípios na elaboração dos planos	08/2025 a 09/2025	A Fazer

Fase 3
Ações de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas

Descrição	Período	Status
Distribuição de mudas e mobilização das prefeituras	08/2025 a 10/2025	A Fazer

Fase 4
Selo Ambiental e ICMS Ecológico

Descrição	Período	Status
Orientar municípios sobre critérios e adesão ao Selo Ambiental	09/2025 a 10/2025	A Fazer

Fase 5
Educação Ambiental

Descrição	Período	Status
Apoiar elaboração dos Planos Municipais de Educação Ambiental	10/2025 a 11/2025	A Fazer

Fase 6
Segurança de Barragens

Descrição	Período	Status
Emitir protocolos de segurança de barragens e mapear barragens locais	11/2025 a 12/2025	A Fazer