

PACTO PELAS CRIANÇAS

👤 Adriana Lelis
☎ (86) 99966-6232
✉ adrianaclelis@gmail.com

Fase 1
Preparação e Planejamento

Descrição	Período	Status
Assinatura do Termo de Adesão pelos municípios	07/2025	Concluído
Criação de grupo de trabalho intersetorial (SASC/ SESAPI/SEDUC/ETIPI)	07/2025	Concluído
Formação de equipes municipais intersetoriais	01/07/2025 a 31/07/2025	Concluído
Mapeamento local e diagnóstico rápido da situação atual	01/07/2025 a 31/07/2025	Concluído
Socialização das ações estratégicas para fortalecimento do Regime de Colaboração com os municípios	01/08/2025 a 31/08/2025	Em Andamento
Reunião online com os municípios	a definir	Em Andamento
Sistematização dos recursos de monitoramento (APP)	01/08/2025 a 31/08/2025	Em Andamento
Formação de agentes municipais	01/08/2025 a 31/08/2025	Em Andamento

Fase 2
Execução e Monitoramento

Descrição	Período	Status
Alimentação da ferramenta com evidências de contrapartidas	01/09/2025 a 31/10/2025	A Fazer
Acompanhamento dos indicadores	01/09/2025 a 31/10/2025	A Fazer
Ajustes nos cronogramas e reforço em áreas com baixa adesão	01/09/2025 a 31/10/2025	A Fazer

Fase 3
Consolidação

Descrição	Período	Status
Intensificação das atividades e iniciativas já implementadas nos municípios	01/11/2025 a 30/11/2025	A Fazer
Premiações e Seminários para reconhecimento dos municípios	01/11/2025 a 30/11/2025	A Fazer

Fase 4
Avaliação Parcial e Relatório

Descrição	Período	Status
Elaboração de Relatório Técnico Parcial	01/12/2025 a 31/12/2025	A Fazer
Reunião de Avaliação com Ponto Focal Estadual	01/12/2025 a 31/12/2025	A Fazer
Planejamento para a Próxima Etapa	01/12/2025 a 31/12/2025	A Fazer