

Pacto pelo Saneamento e Defesa Civil - Programa de Saneamento - MRAE

 Maria Helena

 86 99905-3392

Fase 1

Mobilização territorial inicial

Descrição	Período	Status
Participação no Diálogo Territorial – Território Cocais (Piripiri)	04/2025	Concluído
Participação no Diálogo Territorial – Território Carnaubais (Campo Maior)	05/2025	Concluído
Participação no Diálogo Territorial – Vale dos Rios Piauí e Itaueira (Floriano)	06/2025	Concluído
Participação no Diálogo Territorial – Chapada Vale do Itaim (Paulistana)	07/2025	Concluído
Participação no Diálogo Territorial – Serra da Capivara (São Raimundo Nonato)	31/07/2025 a 02/08/2025	Em Andamento
Participação no Diálogo Territorial - Chapada das Mangabeiras - Bom Jesus	A DEFINIR	A Fazer

Fase 2

Agenda Institucional com os Municípios para operação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário

Descrição	Período	Status
Consolidar o alinhamento institucional junto aos Municípios que já passaram pela transferência operacional, garantindo a conformidade legal e regulatória na execução dos serviços públicos delegados de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos moldes do Contrato de Concessão nº 648/2024.	03/07/2025	Concluído
Reunião com municípios com foco no alinhamento de informações e na articulação entre prefeituras e concessionária.	11/08/2025	A Fazer

Fase 3

Diálogos pelo Piauí – Suporte Técnico

Descrição	Período	Status
Realizar oficinas de capacitação para formar multiplicadores sobre o Contrato de Concessão dos serviços regionalizados de água e esgoto na MRAE.	04/2025 a 12/2025	A Fazer

Fase 4

Treinamentos para uso de canal de comunicação oficial (Sistema Eletrônico de Informações – SEI)

Descrição	Período	Status
Capacitar sobre modernização e eficiência na tramitação de documentos e processos	09/2025 a 12/2025	A Fazer