

PACTO PELA SEGURANÇA E TRÂNSITO - SSP

👤 Hallyson Ribeiro
☎ (86) 98181-8662
✉ hallyson.lima@ssp.pi.gov.br / gestaoprojetosppi@gmail.com

Fase 1
PLANEJAMENTO DAS IMPLANTAÇÕES

Descrição	Período	Status
REUNIÃO COM AS PARTES INTERESSADAS E PARTICÍPES DAS AÇÕES	07/2025	Concluído
REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DOS MUNICÍPIOS	08/2025 a 09/2025	A Fazer

Fase 2
APOIO NA IMPLANTAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS

Descrição	Período	Status
Realizar curso técnico das guardas municipais	08/2025 a 07/2026	A Fazer

Fase 3
Realizar Operações de trânsito para recuperação de veículos e celulares roubados

Descrição	Período	Status
Realização de Operações Integradas nos Municípios	09/2025 a 12/2025	A Fazer

Fase 4
IMPLANTAÇÃO DAS PATRULHAS MARIA DA PENHA E DEAM'S

Descrição	Período	Status
Levantar áreas que ainda não sejam contempladas pela Patrulha Maria da Penha	10/2025	A Fazer
Estruturar calendário para novas patrulhas	10/2025 a 03/2026	A Fazer
Estruturar criação de novas DEAM's	11/2025 a 12/2025	A Fazer

Fase 5
FORTELECIMENTO DO SISTEMA DE DENÚNCIAS E DA REDE DE PROTEÇÃO À MULHER E À CRIANÇA

Descrição	Período	Status
Fortalecer a divulgação do BO Fácil	08/2025 a 11/2025	A Fazer
Realização de palestras educativas	09/2025 a 12/2025	A Fazer
Realização de Cursos de Capacitação	10/2025 a 12/2025	A Fazer

Fase 6
ABERTURA DE NOVOS POSTOS DE IDENTIFICAÇÃO FELIX PACHECO

Descrição	Período	Status
Agendar abertura de novos postos	08/2025 a 12/2025	A Fazer